

Выполнение годового плана текущего ремонта жилищного фонда Ошмянского района на 2025 год

№ п/п	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	пер. Я. Коласа, 7	замена насоса	шт.	1	январь	январь
2	ул. Красноармейская. 87	замена насоса	шт.	1	январь	январь
3	ул. Криничная, 4	замена насоса	шт.	1	февраль	февраль
4	ул. Советская, 21	замена санитарно-технического оборудования	шт.	23	февраль	февраль
5	пер. Пионерский, 2	замена автоматических и пакетных выключателей на домовых ВРУ, электромонтажные работы	шт.	1	март	март
6	ул. Строителей, 38	замена санитарно-технического оборудования	шт.	29	март	март
7	ул. Советская, 15А	замена санитарно-технического оборудования	шт.	17	март	март
		замена отдельных участков водосточных труб	м.п.	16		
8	ул. Советская, 102	ремонт отдельных участков штукатурки фасадов	м.кв.	10,5	апрель	апрель
		заделка выбоин и трещин со стороны фасада	м.кв.	5,8	апрель	апрель
9	ул. Советская, 140	замена автоматических и пакетных выключателей на домовых ВРУ	шт.	1	апрель	апрель
10	ул. Советская, 28	замена автоматических и пакетных выключателей на домовых ВРУ, замена кабеля	шт.	1	апрель	апрель
11	ул. Советская, 94	ремонт плиты балкона	м.кв.	4,5	апрель	апрель
12	ул. Школьная, 4	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	60	апрель	апрель
13	ул. Строителей, 30	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	63	апрель	апрель
		ремонт входных групп	м.кв.	5,8		

14	ул. Западная, 13	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	154	апрель	апрель
15	ул. Криничная, 6	замена запорной арматуры	шт.	5	май	май
16	ул. Советская, 48	замена запорной арматуры	шт.	4	май	май
17	ул. Советская, 8	замена запорной арматуры	шт.	1	май	май
18	ул. Кольцевая, 6	замена запорной арматуры	шт.	2	май	май
19	ул. Криничная, 8	замена запорной арматуры	шт.	2	май	май
20	аг. Кольчуны, ул. Заводская, 12	замена автоматических и пакетных выключателей ВРУ, электромонтажные работы	шт.	1	май	май
21	ул. Криничная, 15	замена запорной арматуры	шт.	2	май	май
22	аг. Кольчуны, ул.Заводская, 3	ремонт вентиляционных каналов	м.куб.	3,17	май	май
		утепление промерзающих участков кровли	м.кв.	108		
23	ул. Советская, 50	ремонт и окраска цоколя	м.кв.	57,5	май	май
24	ул. Советская, 48	ремонт и окраска цоколя	м.кв.	37,5	май	май
25	ул. Советская, 34	ремонт и окраска цоколя	м.кв.	67,5	май	май
26	ул. Советская, 30	ремонт и окраска цоколя	м.кв.	41	май	май
27	ул. Советская, 28	ремонт и окраска цоколя	м.кв.	20	май	май
28	ул. Школьная, 5	герметизация стыков элементов	м.п.	70	май	май
29	ул. Восточная, 27	восстановление штукатурки со стороны фасада	м.кв.	55	май	май
		ремонт входов в подвал	м.куб.	0,22		
30	жилищный фонд Ошмянского района	химическая промывка теплообменника	секций	950	май	май
31	ул. Красноармейская, 79	замена запорной арматуры	шт.	2	июнь	июнь
32	ул. Красноармейская, 91	замена запорной арматуры	шт.	3	июнь	июнь
33	ул. Строителей, 34А	замена запорной арматуры	шт.	4	июнь	июнь
34	ул. Строителей, 34	замена запорной арматуры	шт.	8	июнь	июнь
35	ул. Красноармейская, 75	замена запорной арматуры	шт.	2	июнь	июнь
36	ул. Школьная, 8	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	75	июнь	июнь

37	ул. Строителей, 18	ремонт и окраска цоколя	м.кв.	13,5	июнь	июнь
38	объекты жилищного фонда Ошмянского района	замена контрольно-измерительных приборов	шт.	85	июнь	июнь
39	ул. Криничная, 11	замена теплообменника	шт.	1	июнь	июнь
40	ул. Восточная, 25	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	27	июль	июль
		ремонт входных групп	м.кв.	10		
		ремонт входов в подвал	м.кв.	13		
		штукатурка отдельных участков стен со стороны фасада	м.кв.	54		
41	ул. Школьная, 3	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	30	июль	июль
42	ул. Западная, 9	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	50	июль	июль
43	ул. Криничная, 12	замена теплообменника	шт.	1	июль	июль
44	пер. Я.Коласа, 18	ремонт входных групп	м.куб.	0,73	июль	июль
45	ул. Советская, 78	ремонт отмости	м.кв.	20	август	август
		окраска цоколя	м.кв.	22		
46	ул. Советская, 76	окраска цоколя	м.кв.	24,5	август	август
47	ул. Восточная, 23	штукатурка отдельных участков стен со стороны фасада	м.кв.	60	август	август
		герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.пог.	20		
48	ул. Строителей, 34	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	35	август	август
		ремонт отмостки	м.кв.	15		
49	ул. Красноармейская, 91	ремонт отмостки	м.кв.	11,5	август	август
		ремонт входных групп	м.кв.	6		
50	ул. Советская, 58	замена отдельных участков водосточных труб	м.пог.	15	август	август
51	аг.Станция Ошмяны, ул. Пионерская, 10	ремонт входных групп	м.кв.	3,6	август	август
52	ул. Западная, 5	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	80	сентябрь	сентябрь
53	ул. Восточная, 19	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	30	сентябрь	сентябрь
		ремонт входных групп	м.куб.	0,39		

54	ул. Западная, 7	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.пог.	120	сентябрь	сентябрь
55	ул. Криничная, 8	ремонт входных групп (наружные работы)	м.кв.	7,6	сентябрь	сентябрь
		ремонт входных групп (внутренние работы)	м.кв.	22,5		
		ремонт входов в подвал	м.кв.	7		
56	аг. Крейванцы, ул. Новая, 13	ремонт входных групп	м.кв.	6,5	октябрь	октябрь
		ремонт плит балкона	м.кв.	8,5		
57	ул. Строителей, 32	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	45	октябрь	октябрь
58	ул. Строителей, 28	герметизация стыков элементов полносборных зданий	м.п.	40	октябрь	октябрь
59	аг. Кольчуны, ул. Заводская, 12	ремонт отмостки	м.кв.	26,5	октябрь	октябрь
60	жилищный фонд Ошмянского района	аварийный ремонт			январь	ноябрь