

Разработка проектной документации												
7	Капитальный ремонт кровли, входных групп, входов в подвал и утепление отдельных участков стен жилого дома №20 по ул.Строителей в г.Ошмяны 1973	1375,9	1375,9	декабрь 2016г.	март 2017г.	6 907,00	6 907,00		6 907,00			6 907,00
8	Ремонт кровли, входных групп и утепление отдельных участков стен жилого дома №13 по ул.Восточной в г.Ошмяны 1992	2276,1	2276,1	декабрь 2016г.	февраль 2017г.	6 876,00	6 876,00		6 876,00			6 876,00
9	Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул.Советской в г.Ошмяны 1962	967,6	967,6	декабрь 2016г.	февраль 2017г.	5 219,00	5 219,00		5 219,00			5 219,00
10	Капитальный ремонт жилого дома №42 по ул.Советской в г.Ошмяны 1962	958,4		март 2017г.	июнь 2017г.	7 050,00	7 050,00		7 050,00			7 050,00
11	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Я.Колоса в г.Ошмяны 1957	298,6	298,6	февраль 2017г.	апрель 2017г.	4 840,00	4 840,00		4 840,00			4 840,00
12	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Кольцевой в г.Ошмяны 1985	1373,9		февраль 2017г.	май 2017г.	7 208,00	7 208,00		7 208,00			7 208,00
13	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Восточной 1980	2043,8		март 2017г.	июнь 2017г.	5 900,00	5 900,00		5 900,00			5 900,00
14	Капитальный ремонт жилого дома №9 по ул.Восточной 1991	2257,5		май 2017г.	август 2017г.	6 200,00	6 200,00		6 200,00			6 200,00
15	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Строителей 1982	1058,3		май 2017г.	август 2017г.	4 800,00	4 800,00		4 800,00			4 800,00
Затраты заказчика												
			5 973,3				805 423,00		805 423,00		545 243,00	260 180,00

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул.Советской в г.Ошмяны	2	апрель 2017г.	май 2017г.	99,8	ремонт кровли, вентиляционных шахт, наружных стен, цоколя, балконов, крылец входа, замена окон и дверей входной группы, восстановление отмостки, устройство организованного водостока	по результатам процедуры закупки
2	Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул.Советской в г.Ошмяны 1962	2	июнь 2017г.	август 2017г.	122,4	ремонт кровли, чердачного перекрытия, наружных стен, цоколя, балконов, крылец входа, замена окон и дверей входной группы, устройство организованного водостока	по результатам процедуры закупки
3	Капитальный ремонт кровли, входных групп, входов в подвал и утепление	2,5	июль 2017г.	сентябрь 2017г.	135,8	ремонт кровли, вентиляционных шахт, наружных стен, балконов, цоколя, входов в подвалы,	по результатам процедуры закупки

	отдельных участков стен жилого дома №20 по ул.Строителей в г.Ошмяны 1973					системы вентиляции, замена окон и дверей входной группы, устройство организованного водостока	
4	Капитальный ремонт кровли, входных групп, и утепление отдельных участков стен жилого дома №13 по ул.Восточной в г.Ошмяны 1992	2,5	май 2017г.	июль 2017г.	86,8	ремонт кровли, вентиляц, наружных стен, крылец, цоколя, приемков, входов в подвал, стыков панелей, замена окон входной группы и дверей, окон подвала, восстановление отмостки,	по результатам процедуры закупки
5	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Я.Колоса 1957	1,5	сентябрь 2017г.	октябрь 2017г.	128,6	ремонт кровли, фасадов, цоколя, замена окон входной группы, ремонт крыльца, устройство организованного водостока, восстановление отмостки	по результатам процедуры закупки