

Утверждаю:

Заместитель председателя

Ошмянского райисполкома

В.Н. Пашковский

2020 г.

ГРАФИК

остановки теплоисточников и проведения гидравлических испытаний оборудования и тепловых сетей.

Участок ОК и ТС

№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Ответственный исполнитель
1	Котельная №1, ул. Строителей	30.06.20 г.-14.07.20 г.	Санько А.Н.
2	Котельная №10, ул. Борунская	15.06.20 г.-29.06.20 г.	Санько А.Н.
3	Котельная №5, пер. Я. Коласа	01.06.20 г.-15.06.20 г.	Максимович Р.Г.
4	Котельная д. Кольчуны	15.06.20 г.-19.06.20 г.	Максимович Р.Г.
5	Котельная №12, ул. Первомайская	06.07.20 г.-10.07.20 г.	Максимович Р.Г.
6	Котельная д. Докурнишки	04.05.20 г.-08.05.20 г.	Сенюць Р.И.
7	Котельная д. Жупраны	15.06.20 г.-21.06.20 г.	Сенюць Р.И.
8	Котельная д. Гольшаны СШ	08.06.20 г.-14.06.20 г.	Сенюць Р.И.
9	Котельная д. Гравжишки	11.05.20 г.-17.05.20 г.	Максимович Р.Г.
10	Котельная д. Краковка	04.05.20 г.-08.05.20 г.	Лещинский В.Ф.
11	Котельная д. Боруны	04.06.20 г.-09.06.20 г.	Лещинский В.Ф.
12	Котельная д. Новоселки	26.05.20 г.-29.05.20 г.	Лещинский В.Ф.
13	Котельная д. Крейванцы	06.07.20 г.-11.07.20 г.	Сенюць Р.И.
14	Котельная д. Каменный Лог	24.06.20 г.-30.06.20 г.	Лещинский В.Ф.
15	Котельная д. Цуденишки	15.06.19 г.-21.06.19 г.	Лещинский В.Ф.
16	Котельная д. Мур-Ошмянка	13.07.20 г.-20.07.20 г.	Сенюць Р.И.

Директор Ошмянского РУП ЖКХ

С.А. Беленков